

## Zápisy z jednání Mikroregionu Frýdlantsko, která prokazují způsob koordinace tohoto projektu mezi obcemi

7.2. 2023

### Bod 11) Manažer odpadového hospodářství (MOH)

- Přehled o činnosti MOH

- Představení návrhu optimalizace systému OH, včetně harmonogramu kroků

V dokumentu (P11a) Analýza odpadového hospodářství 2023 je v kapitole 5 uvedena výše úspory a náklady na zapojení se do projektu door to door (D2D)

**T. Hlavenka** představil důvody k zavedení D2D a přínosy pro optimalizaci odpadového hospodářství

- Informace o dalších činnostech MOH

V prezentaci

- **Informace k možnému projektu optimalizace (OPŽP)**

Optimalizaci odpadového hospodářství lze řešit zavedením D2D systému

K zavedení D2D systému je možné využít dotace z OPŽP, vyhlášení výzvy se předpokládá v 2. Q letošního roku.

Administrace programu se předpokládá cca 1,5, roku, možné zahájení realizace by bylo v 2. Q 2024, dodání nádob na konci roku 2024.

*Nepřítomni: M. Kohoutová, R. Šidlová, R. Haloun, M. Richter, V. Hovad*

### Usnesení 19/2023

Členové DSO berou na vědomí informace o možné realizaci projektu „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku.“ Projednají do 31.3. 2023 zapojení obce do tohoto projektu.

### HLASOVÁNÍ

PRO	12	PROTI	0	ZDRŽEL	0
-----	----	-------	---	--------	---

Usnesení bylo přijato.

13.6. 2023

### Bod 9) Odpady - D2D administrace projektu

Na základě Usnesení č 19/2023 obce ve svých ZO/ZM projednaly možnost zapojení do projektu „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku.“ Zároveň schvalovaly částku na předpokládaný vlastní podíl ve výši 15% celkových předpokládaných způsobilých nákladů projektu – zapojení do projektu a vlastní podíl na financování schválily všechny členské obce.

Předkládám ke schválení smlouvu **P09c** na přípravu žádosti o dotaci a administraci projektu. Náklady spojené s administrací žádosti budou hrazeny z mimořádného příspěvku, který obce schválily v rámci schvalování zapojení se do projektu.

*Nepřítomni: M. Kohoutová, D. Ramzer, S. Piněvská, M. Scheidl,*

### Usnesení 61/2023

Účastníci jednání schvalují smlouvu DSO 43/2023 dle předloženého materiálu a pověřují předsedu jejím podpisem.

HLASOVÁNÍ					
PRO	14	PROTI	0	ZDRŽEL	0

Usnesení bylo přijato.

12.9. 2023

#### Bod 7) Odpady - D2D administrace projektu

- PTK informace k proběhnuvším – bude připraven zvláštní materiál

#### Co se událo před prázdninami

- Na obcích projednána a schválena realizace projektu

Na základě Usnesení č 19/2023 obce ve svých ZO/ZM projednaly možnost zapojení do projektu „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku.“ Zároveň schvalovaly částku na předpokládaný vlastní podíl ve výši 15% celkových předpokládaných způsobilých nákladů projektu – zapojení do projektu a vlastní podíl na financování schválily všechny členské obce. -- více viz návrh rozpočtu na rok 2024 záložka 9, sloupec 9a.

Nepřítomni: M. Kohoutová, S. Briestenský

#### Usnesení 69/2023

Účastníci jednání souhlasí s realizací projektu „Nádoby na tříděné odpady pro Mikroregion Frýdlantsko“ a bere na vědomí souhlasy obcí s realizací a financováním projektu. A pověřují předsedu podpisem příslušných dokumentů souvisejících s projektem.

HLASOVÁNÍ					
PRO	16	PROTI		ZDRŽEL	

Usnesení bylo přijato.

23.1. 2024

#### 8) Odpady – Nádoby na tříděné odpady

- Žádost o poskytnutí dotace

#### P08a Žádost o poskytnutí dotace

#### P08b APPO k žádosti o poskytnutí dotace

Usnesením 69/2023 byla schválena realizace projektu Nádoby na tříděný odpad pro Mikroregion Frýdlantsko.

Žádost o poskytnutí dotace je připravena, odeslána na Liberecký kraj pro stanovisko, které je přílohou žádosti.

Podání zajistí ASHPA.

**Finální harmonogram v žádosti:**

Předpoklad oznámení o schválení žádosti o dotaci	duben 2024	
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení	červen 2024	Délka trvání cca min 5 měsíců
Předpokládané datum zahájení realizace projektu	leden 2025	Nejpozdější datum uzavření smluv s dodavateli – převod NFV (dodávka nádob cca 3 měs)
Předpokládané datum ukončení realizace projektu	duben 2025	= podpis předávacího protokolu o dodání všech distribuce nádob občanům

Předpokládané datum zahájení provozu	září 2025	=zahájení provozu
--------------------------------------	-----------	-------------------

#### Komentář:

Požadavek **J. Demčáka** – aby se VŘ na nádoby realizovalo až po přidělení dotace  
**A. Randáková** – projekt je zatím takto nastaven,

Informace z webináře k Novele zákona o odpadech 19.12. 2023:

**Zálohování PET**

[https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka\\_obce](https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka_obce)  
online webinář 19.12. 2023 - PET tvoří cca 25% objemu svezeneho ze žlutých kontejnerů

obce od 300 ob - dobrovolný subjekt sběru PET - povinné jsou obchody a pumpy

automaty na sběr a výkup PET: např.: <https://tomra.orwak.cz/tomra>

bude mít zavedení systému zálohování PET vliv na plnění indikátorů v rámci projektů hrazených z OPŽP v rámci zavedení D2D? - odpověď MŽP: v podmínkách dotací je uvedeno že z důvodu externalit se cíle stanovené v projektu snižují na 50% - realizátoři projektů se tedy nemusí obávat, že by cíle nenaplnili...

Edited 14:21

Close

Odkazy: [https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka\\_obce](https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka_obce)

<https://tomra.orwak.cz/tomra>

Shrnutí webináře

Záznam webináře

Prezentace

Nepřítomni: J. Pospíšil

Usnesení 11/2024

Účastníci jednání souhlasí se zněním žádosti (vč. příloh) o poskytnutí dotace k projektu „Nádoby na tříděný odpad pro Mikroregion Frýdlantsko“ a pověřují předsedu podpisem příslušných dokumentů, vztahujících se k administraci projektu.

#### HLASOVÁNÍ

PRO	17	PROTI	0	ZDRŽEL	0
-----	----	-------	---	--------	---

Usnesení bylo přijato.